

KALENDARI I VEPRIMTARISË SË NJSBC
Viti Akademik: 2021-2022

| Nr. | VEPRIMTARI | TETOR | NËNTOR | DHJETOR | JANAR | SHKURT | MARS | PRILL | MAJ | QERSHOR | KORRIK | GUSHT | SHTATOR |
|-----|---|--|--|--|---|--------------------------------------|------|-------|---|--------------------------|--------|-------|---|
| 1. | Hartimi i planit të punës | Dorëzimi i planit për miratim (Miratimi) | Shpërndarja e planit në NJSBC | | | | | | | | | | Hartimi i planit |
| 2. | AKREDITIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT | Pritja e vizitave për akreditimin e programeve të studimit sipas axhendës së ASCAL | Nxjerrja e detyrave në vazhdim | Hartimi i planit të veprimit pas procesit të akreditimit | Përgatitja për akreditim programesh | Vënia në zbatim e planit të veprimit | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | Përgatitja për akreditimin e programeve të studimit |
| 3. | AKREDITIMI INSTITUCIONAL | | Përgatitja për akreditimin institucional | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 4. | Takime me NjBSC | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 5. | Plotësimi i Raportit të Vlerësimit të Brendshëm | Përfundimi i RVB | Dorëzimi i RVB | | | | | | | | | | Fillimi i punës për plotësimin e RVB |
| 6. | Ndjekja e gjetjeve nga RVB, Pyetësorët, të dhëna të tjera | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | | |
| 7. | PYETËSOR ELEKTRONIK (Plotësimi Analiza, Raporti) | ∞ | ∞ | ∞ | Bashkëbisedime me studentet mbi instruktimin për plotësimin e pyetësorëve | Pas sezonit të provimeve | ∞ | ∞ | Bashkëbisedime me studentet mbi instruktimin për plotësimin e pyetësorëve | Pas sezonit të provimeve | ∞ | ∞ | ∞ |
| 8. | Ndryshimet në rregulloret mësimore (Syllabuse) | ∞ | ∞ | | | | | | | | | | |
| | Përmirësimi i faqes elektronike | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | | |

Dr. Eris Rusi



Dr. Aldona Minga



Dr. Aida Mosko



Dr. Maria Dojçe



Dr. Evis Kapurani (SKVIA)



Xhovani Saraçi (Drejtorja Ekonomike)



Romina Xhaferi (Studente)

